




- Fasering van de bestratingswerkzaamheden buitenruimte Ontmoetingsplein Mellepark
(wijzigingen onder voorbehoud)
- Fase 1: week 24
Toegangen naar Ontmoetingsplein en sporthal
 - Fase 2: week 24 t/27
Germenzeel west ofwel aansluiting Lauwere
 - Fase 3a: week 26 t/m 35
Parkeerterrein en gebied voor het Ontmoetingsplein
 - Fase 3b: week 34 t/m 40
Parkeerterrein en gebied voor het cafetaria
 - Fase 4: week 40 t/m 43
Aansluiting straat Germenzeel op Van Duerenlaan gereed maken
 - Fase 5 : week 42 t/m 46
Gebied westelijk van Ontmoetingsplein bestraten en inrichten moesstuint
Begin december start van de beplantingswerkzaamheden



Overzicht van de situatie

- Letten:
- Alle te bestraten in andere L.A.N. R.A.P.
 - Alle te bestraten in andere L.A.N. R.A.P.
 - De ligging van de te bestraten in andere L.A.N. R.A.P.
 - De ligging van de te bestraten in andere L.A.N. R.A.P.

Gemeente Uden		B15-D	
Project:	Ontmoetingsplein Germenzeel te Uden	Project:	Ontmoetingsplein Germenzeel te Uden
Bestek:	Bestektekoning Fasering	Bestek:	Bestektekoning Fasering
DEFINITIEF		DEFINITIEF	
Newa		Newa	

Fasering van de bestratingswerkzaamheden buitenruimte Ontmoetingsplein Mellepark
(wijzigingen onder voorbehoud)

- Fase 1:** **week 24**
Toegangen naar Ontmoetingsplein en sporthal
- Fase 2:** **week 24 t/27**
Germenzeel west ofwel aansluiting Lauwere
- Fase 3a:** **week 26 t/m 35**
Parkeerterrein en gebied voor het Ontmoetingsplein
- Fase 3b:** **week 34 t/m 40**
Parkeerterrein en gebied voor het cafetaria
- Fase 4:** **week 40 t/m 43**
Aansluiting straat Germenzeel op Van Duerenlaan gereed maken
- Fase 5 :** **week 42 t/m 46**
Gebied westelijk van Ontmoetingsplein bestraten en inrichten moesstuin
Begin december start van de beplantingswerkzaamheden