

## Raadsinformatiebrief

Zaaknummer: 36587-2022/

Auteur	: Kiki Baetsen, Theo Heida
Domein	: Ruimte
Team	: Economie en gebiedsontwikkeling
E-mail	: Kiki.Baetsen@gemeentemaashorst.nl
Port.	: F.J.M. van Lankvelt

Aan de leden van de gemeenteraad van Maashorst.

### Onderwerp

Voortgang omgevingsstudie N605- stand van zaken en vervolgstappen

### Kennisnemen van

In deze raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de stand van zaken en vervolgstappen in de planstudiefase van de omgevingsstudie N605.

---

### Inleiding

Afgelopen zomer, in de raadsinformatiebrief van juni 2023, bent u geïnformeerd over voortgang van het project 'omklap N605'. Deze raadsinformatiebrief informeert u over de stand van zaken en vervolgstappen in dit project.

In deze brief gaan we in op:

- Start planstudiefase
- Gezamenlijke projectorganisatie
- Intentieovereenkomst
- Ingenieursbureau Movares geselecteerd
- Inspiratieboek als vertrekpunt
- Ontwikkelen voorkeursvarianten
- Participatie
- Communicatie
- Vervolg

### Start planstudiefase

De gemeente Maashorst en de provincie Noord-Brabant zijn een nieuwe fase gestart voor de Omklap N605. Met dit project willen zij de kern van Volkel ontlasten om de leefbaarheid te

verbeteren en woningbouw te ontwikkelen aan de westzijde van het dorp. In september 2021 is door de gemeenteraad de voorkeur voor een nieuwe noord-zuid verbinding aan de oostzijde van Volkel bekrachtigd, parallel aan de Zeelandsedijk (Alternatief C).

### **Gezamenlijke projectorganisatie**

Voor het vervolg van het project hebben de provincie Noord-Brabant en gemeente Maashorst een gezamenlijke projectorganisatie opgezet. De provincie heeft daarin de projectleiding, als beoogd eigenaar van de nieuwe N605. De gemeente vult binnen de projectorganisatie de rol van het omgevingsmanagement in en is eerste aanspreekpunt voor omwonenden en bedrijven. De kosten voor de planstudie en later de realisatie van de weg worden gedragen op basis van een 50-50 verdeling tussen provincie en gemeente.

### **Intentieovereenkomst**

Om de afspraken over organisatie, verantwoordelijkheden en kosten te borgen gaan de provincie Noord-Brabant en de gemeente Maashorst een intentieovereenkomst aan. Hierin leggen werkafspraken vast voor de komende planstudiefase. Na afronding van deze fase komt een beslismoment over de start van de realisatie (go/ no go). Deze beslissing wordt te zijner tijd aan uw Raad voorgelegd.

### **Ingenieursbureau Movares geselecteerd**

In de afgelopen periode heeft de provincie een aanbestedingsprocedure doorlopen om een nieuw ingenieursbureau te selecteren. Dit ingenieursbureau moet helpen bij het verder uitwerken van het tracé en het opstellen van een omgevingsplan. Voor het omgevingsplan zijn naast de nodige uitwerkingen van het ontwerp ook diverse onderzoeken nodig. Bijvoorbeeld op het gebied van stikstof, natuur, geluid, bodem en water. In een gezamenlijke afweging van provincie en gemeente is ingenieursbureau Movares geselecteerd om hierin te ondersteunen. Movares is een landelijk opererend ingenieursbureau met brede ervaring in het Brabantse wegennet. Zij hebben alle benodigde expertise in huis om te komen tot een goed uitgewerkt ontwerp en omgevingsplan.

### **Inspiratieboek als vertrekpunt**

De start van het ontwerpproces van Movares is het door de gemeente opgestelde Inspiratieboek (maart 2023). Het doel van het inspiratieboek is om creatieve oplossingen te ontwikkelen voor allerlei knelpunten in het tracé van Alternatief C. Hierbij zijn ideeën ontwikkeld voor verschillende tracéliggingen, aansluitingen en oversteeklocaties. Het inspiratieboek is opgesteld mede op basis van gesprekken met omwonenden. Het document is meegegeven aan Movares en vormt de start van de volgende fase. Inmiddels zijn de eerste vervolgitwerkingen hierop gestart.

### **Ontwikkelen voorkeursvariant**

Het komende jaar staat in het teken van het uitvoeren van de planstudie. Dit begint met het ontwikkelen van een voorkeursvariant voor het tracé. Het doel is deze in de loop van het eerste kwartaal van 2024 vast te stellen door de Stuurgroep van de provincie en gemeente. We informeren u hier te zijner tijd over. Daarna volgt de verdere detaillering van het ontwerp en de herziening van het omgevingsplan.

### **Participatie**

Om toe te kunnen werken naar een herziening van het omgevingsplan wil de gemeente Maashorst alvast voorbereidingen treffen. Onder meer door de participatie te starten het gesprek aan te



gaan met omwonenden en andere belanghebbenden. Deze participatie voor de Omklap N605 vindt op verschillende manieren plaats. Gesprekken met omwonenden, die in de vorige fase al zijn gestart, worden voortgezet. Inmiddels hebben de eerste ontwerpbijspreken plaatsgevonden begin december 2023. Bij deze ontwerpbijspreken hebben omwonenden in het projectgebied hun aandachtspunten meegegeven aan Movares en meegedacht met mogelijke oplossingen. Daarnaast legt de projectorganisatie van de provincie en gemeente contact met andere belanghebbenden en bestuursorganen. De resultaten van deze participatie nemen we mee in het ontwerp en het nog te ontwikkelen omgevingsplan.

### **Communicatie**

Ten aanzien van de communicatie zijn de volgende aspecten van belang:

Bij deze RIB hoort een persbericht, dat verstuurd wordt na vaststelling door het college.

- De intentieovereenkomst wordt naar verwachting ondertekend door de wethouder en de gedeputeerde in een Stuurgroep vergadering in januari 2024.
- De start van de participatie en het voornemen om het omgevingsplan te herzien wordt formeel bekend gemaakt op de gemeentepagina in de huis-aan-huiskranten.
- Gelijkzeitig met deze Raadsinformatiebrief worden omwonenden en geïnteresseerden weer geïnformeerd met een nieuwsbrief. Deze komt ook op de projectwebsite via [www.n605volkel.nl](http://www.n605volkel.nl)

### **Vervolg**

In de planstudiefase zitten de volgende mijlpalen:

- Vaststellen voorkeursvariant: 1<sup>e</sup> kwartaal 2024
- Go/ no go richting uitvoering: 3<sup>e</sup> kwartaal 2024
- Start ruimtelijke procedure: 1<sup>e</sup> kwartaal 2025

### **Bijlagen**

n.v.t.

Uden, 19 december 2023

Burgemeester en wethouders van Maashorst  
de secretaris, de burgemeester,

J.A.G.M. van Aaken

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)