



Fase 1a
Week 3 t/m 5

Fase 1b
Week 4 t/m 6

Fase 1c
Week 5 t/m 7

Fase 1d
Week 6 t/m 9

Fase 1e
Week 7 t/m 10

Fase 2a
Week 10 t/m 12

Fase 2b
Week 11 t/m 13

Fase 2c
Week 12 t/m 14

Fase 2d
Week 13 t/m 16

Fase 3c
Week 17 t/m 20

Fase 3a
Week 15 t/m 17

Fase 3b
Week 16 t/m 18

Fase 3d
Week 18 t/m 21

Fase 3e
Week 19 t/m 22

Opdrachtgever		
Gemeente Maashorst		
Projectomschrijving		
Groot Onderhoud Krijten		
Tekeningsomschrijving		
Faseringssteking		
Datum	08-12-2025	Bladnummer
Schaal	1:500	1 van 1
Tekeningnummer	AO	Documentstatus
Aanmeldingsbedrijf Sellen		
Patersweg 2, 5406 XJ Uden		
Postbus 358, 5400 AJ Uden		
Tel: 0413 - 26 24 17		
Fax: 0413 - 25 41 38		
E-mail: info@sellen.nl		
Website: www.sellen.nl		

