



Fase 1a

Fase 1b

Fase 1c
Week 9 t/m 11

Fase 1d
Week 10 t/m 12

Fase 1e
Week 11 t/m 12

Fase 2a
Week 9 t/m 10

Fase 2b
Week 10 t/m 12

Fase 2c
Week 11 t/m 12

Fase 2d
Week 12 t/m 14

Fase 3d
Week 16 t/m 18

Fase 3d
Week 15 t/m 17

Fase 3a
Week 13 t/m 15

Fase 3b
Week 14 t/m 15

Fase 3e
Week 17 t/m 19

Fase 3f
Week 18 t/m 20

Opdrachtgever		
Gemeente Maashorst		
Projectomschrijving		
Groot Onderhoud Krijten		
Tekeningomschrijving		
Faseringstekening		
Datum	23-02-2026	Bladnummer
Schaal	P/W	1 van 1
Tekeningnummer	AD	Documentstatus
Aannemingsbedrijf Seltan Patersweg 2, 5406 XJ Uden Postbus 358, 5400 AJ Uden Tel: 0413 - 26 24 17 Fax: 0413 - 25 41 38 E-mail: info@seltan.nl Website: www.seltan.nl		

