
A

Integrale afweging ruimtelijke 
inpassing migratie, Red Sox en 
eventueel andere ontwikkelingen



5.1.2J

En dat op diezelfde locatie dan ook een aantal woningen5.1.2.i

voor'andere doelgroepen’ moeten zijn. 5.1.2.i

onderzoek zsm (2 dagen na vandaag) of dat mogelijk is.5.1.2.i

•Daarbij is het van belang dat we van alle locaties die eerder ( 5.1.2.i

) kansrijk waren, kunnen uitleggen waarom ze afgevallen zijn (als dat het geval is)).5.1.2.i

5.1.2.

2 maashorst

Afspraken College 11-02-2025
•Zoek naar 1 hoofdlocatie, met 300+ asielzoekers, en andere doelgroepen, ca 400 in totaal.

trekken
•Voorkeursscenario:

•Zorg voor inzicht in financiële consequenties tussen bijvoorbeeld gemeente zelf of COA doen. College snapt dat alle 
doelgroepen mengen kostbaar en ingewikkeld is (qua besluitvorming, ontwikkeling, beheer, financiën), maar heeft 
daar wat scherpere argumenten voor nodig, checken hoe we AMV wel optimaal kunnen mixen.

•Zoek daarnaast naar 2 andere, kleinere locaties, met een mix van doelgroepen, ook asielzoekers/AMV-ers, in andere 
kernen dan hoofdlocatie

•Zoek naar alternatieven voor URS, en voor hoofdlocatie opvang.
•Graag komende week (17 feb) in poho de totaal 3 of 4 oplossingen met per oplossing een kort overzicht van + en - 
(hoofdlocatie en URS)

ƒ



3 maashorst

Besluitvorming opknippen waar nodig om de vaart er in te brengen / krijgen. Maar dan wel meteen 
doorkijkgeven. Dus nu een besluit over hoofdlocatie, maar wel met het doorkijkje naar andere 
locaties, uitgangspunten raad, input participatie. Voorzet voor 'bestuurlijke kernboodschap' 
toevoegen.

Afspraken College 11-02-2025
•Breng globaal in beeld wat investeringen zouden zijn voor het gemeentelijke deel (dus alleen
Oekraïne), maar ook wat het grofweg voor corporaties en COA betekent
•Houd financiële uitgangspunten scherp (nieuw voor oud, dus wat gaan we niet doen)
•Blijf zo veel mogelijk binnen eigen beleid (of motiveer heel grondig waarom we afwijken) om zaak 
niet te ondermijnen
•Uitgangspunt eigen grond heeft sterke voorkeur
•Onderbouw goed waarom bepaalde locaties afvallen, minder gunstig zijn of wat mitigerende
maatregelen zouden kunnen zijn
•Leg het naast uitgangspunten van de raad
•Kom met shortlist kleinere locaties (ca 200 per locatie), inclusief voor- en nadelen)
•Zorg voor een tijdlijn/planning, inclusief participatie en communicatie voor nu en voor na 5 maart 
(zie bijlage voor concept)
•Overleg met griffie over 10 april en verwachtingen bij voorstel (voornemen om te starten met 
onderhandelingen met COA op locatie x)

ƒ



April Maart Februari
Versnelling31-3-2025 3-3-2025 3-2-2025

Versnelling1-4-2025 4-3-2025 4-2-2025

College2-4-2025 5-3-2025 5-2-2025

VersnellingRaad 3-4-2025 6-3-2025 6-2-2025

4-4-2025 7-3-2025 7-2-2025

7-4-2025 10-3-2025 10-2-2025

College8-4-2025 11-3-2025 11-2-2025

9-4-2025 12-3-2025 12-2-2025

Versnelling10-4-2025 13-3-2025 13-2-2025

11-4-2025 14-3-2025 14-2-2025

14-4-2025 17-3-2025 17-2-2025

Versnellling15-4-2025 18-3-2025 18-2-2025

16-4-2025 19-3-2025 19-2-2025

Cie S&B Versnelling17-4-2025 20-3-2025 20-2-2025

18-4-2025 21-3-2025 21-2-2025A

21-4-2025 24-3-2025 24-2-2025

22-4-2025 25-3-2025 25-2-2025

23-4-2025 26-3-2025 26-2-2025

Cie Ref24-4-2025 27-3-2025 27-2-2025

25-4-2025 28-3-2025 28-2-2025

Aganda- 
commissie

Versnelling & 
College 
Bestuurs- 
secretariaat 
Versnelling

Versnelling &
POHO

Versnelling & 
POHO

Versnelling & 
POHO

Planning A
ƒ

m
aashorst



Communicatie en participatie traject
Tijdstip Gebeurtenis Opmerking Communicatierisico PersgesprekDo 6 maart 09:30Datum

Collegevergadering09.30 Beschadiging imago bestuur

11.30

Beschadiging imago bestuur

12.00
13:00

Griffier heeft vakantie.13.00

15.00

publicatie intranetbe richt

5 maashorst

Beschadiging imago bestuur 
Indruk van onzorgvuldigheid

Wo 5 
maart

Versturen mail (met kopie 
uitnodiging omwonenden) naar 
bewonersplatforms/dorpsraden 
met verzoek mee te denken over 
invulling informatiebijeenkomst

publicatie nieuwsbericht op 
website

Versturen persbericht- 
onder-embargo tot 6/3 
12.00 uur en uitnodiging 
voor persgesprek naar de 
pers publicatie geactualiseerde 

pagina asielopvang op de 
website
publicatie social media 
berichten

Burgemeester niet 
aanwezig.

Veel medewerkers die nodig 
zijn voor voorbereiding 
dergelijke omvangrijke 
postmailing hebben 
vakantie

bezorging (postmailing) 
uitnodigingen omwonenden voor 
informatiebijeenkomst (en)

Weinig attentie ivm 
vakantieweek

Weinig attentie ivm 
vakantieweek

Minder attentie ivm 
vakantieweek

Versturen RIB-onder- 
embargo tot 6/3 12.00 uur 
naar de raad (afstemmen 
met griffier)

Indruk van
respectloosheid/minachting 
agenda raadsleden/inwoners en 
onzorgvuldigheid.

Perscontacten hebben vakantie en 
zijn offline: bericht wordt niet 
gelezen/opgevolgd.

Let op: tijd inplannen/rekening 
houden met benodigde tijd tv- 
opnames!

Postmailing gaat niet op tijd de 
deur uit

Postmailing wordt niet op tijd 
bezorgd

Let op: dit is 
vakantieweek. Veel 
inwoners en 
betrokkenen (raad, 
medewerkers) zijn 
afwezig.

RIB wordt niet op tijd 
doorgestuurd

Burgemeester en 
wethouder Sour zijn 
niet bij besluitvorming. 
Wordt bekend bij 
openbaring (bijv Woo- 
verzoek)

Vervallen embargo
brede verspreiding persbericht 
(incl raad en commissies)

ƒ



Communicatie en participatie traject
Week 9 19:00

Wel aanmelden.

maken presentatie

Raadsvergadering19.30

Indruk van haast/druk. maasnorst

Zon 23 
februari

5 t/m 21 
februari

Ma 24 
maart

Wo 26 
maart

Wo 12 
maart

Vr 13 
maart

Beknopt verslag 
informatiebijeenkomst (+ 
link naar livestream) op 
website en social media

e-mail nieuwsbrief nr.1 
naar adressen van 
omwonenden die zich 
daarvoor hebben 
aangemeld

produceren 
informatiemiddelen
Sluiting aanmelding

Advies: als eerste na 
besluit één brede 
infobijeenkomst. 
Omwonenden binnen 
straal Ikm uitnodigen 
per brief. Overige 
belangstellenden ook 
welkom.

Later in proces 
opvolgen met 
bijeenkomst per 
locatie, specifiek voor 
direct omwonenden.
Maar ook hier: overige 
belangstellenden ook 
welkom.

Omdat de eerste 
week een 
vakantieweek is, 
resten er maar 2 
werkweken ter 
voorbereiding

Twee weken wordt 
ervaren als een té 
korte termijn om 
aan te melden. Dit 
was een punt van 
aandacht vanuit 
evaluatie 
informatiebijeenkom 
st opvang in vdValk- 
hotel (én 
informatiebijeenkom 
st opvang in 
Bernheze). Wij 
adviseren meestal 
minimaal een 
termijn van 3 tot 4 
weken aan te 
houden.

Indruk van
respectloosheid/minachting 
agenda inwoners.

Informatiebijeenkomst
Theater Markant / 
Kruisherenkapel (+ 
livestream?)

Dit is een belangrijk 
aandachtspunt uit de 
evaluatie van de 
informatiebijeenkomst 
opvang in vdValk- 
hotel.

Bericht op 
gemeentepagina in 
Udens weekblad + 
uitnodiging
i nformatiebijeen komst (e 
n)
Bericht op 
gemeentepagina in 
Arenalokaal + 
uitnodiging
i nf ormatiebijeen komst (e 
n)
inhoudelijke 
voorbereiding
i nformatiebijeen komst(e 
n)

Do 3 april
6 ƒ



Communicatie en participatie traject

Week 15

7-11 opril

Ma 10 april Raadsinformatieavond Mosterd na de maaltijd? Maandag gesprek met griffie19.30

7 maashorst

+ e-mail nieuwsbrief 2 naar 
adressen van omwonenden 
die zich daarvoor hebben 
aangemeld

Terugkoppeling aan 
omwonenden (vorm nog te 
bepalen)

ƒ



Versnelling28-4-2025 31-3-2025 3-3-2025 3-2-2025

College Versnelling29-4-2025 1-4-2025 4-3-2025 4-2-2025

College30-4-2025 2-4-2025 5-3-2025 5-2-2025

Versnelling1-5-2025 3-4-2025 6-3-2025 6-2-2025

2-5-2025 4-4-2025 7-3-2025 7-2-2025

Agandacie5-5-2025 7-4-2025 10-3-2025 10-2-2025

College College6-5-2025 8-4-2025 11-3-2025 11-2-2025

7-5-2025 9-4-2025 12-3-2025 12-2-2025

Versnelling8-5-2025 10-4-2025 13-3-2025 13-2-2025

9-5-2025 11-4-2025 14-3-2025 14-2-2025

12-5-2025 14-4-2025 17-3-2025 17-2-2025

Raad College Versnellling13-5-2025 15-4-2025 18-3-2025 18-2-2025

14-5-2025 16-4-2025 19-3-2025 19-2-2025

Cie S&B Versnelling15-5-2025 17-4-2025 20-3-2025 20-2-2025

16-5-2025 18-4-2025 21-3-2025 21-2-2025

POHO19-5-2025 21-4-2025 24-3-2025 24-2-2025

College20-5-2025 22-4-2025 25-3-2025 25-2-2025

21-5-2025 23-4-2025 26-3-2025 26-2-2025

Versnelling22-5-2025 24-4-2025 27-3-2025 27-2-2025

23-5-2025 25-4-2025 28-3-2025 28-2-2025

Versnelling & 
College 
Bestuurs- 
secretariaat

Versnelling & 
POHO

Versnelling & 
POHO

Versnelling & 
POHO

Mei April Maart Februari Uanning B
ƒ

m
aashorst



Voorgenomen besluiten

1)

9 maashorst

O

o
o
o
o

2)
3)
4)

Statushouders
Spoedzoekers
AMV-ers
Jongvolwassenen met status
Starters

■ Opdracht geven dit nader uit te werken
■ Onderhandelingen met eigenaren/gebruikers op te starten
■ Hierbij mogelijke alternatieven te betrekken

5) In te stemmen om de varianten A,BenC nader uit te werken als nevenlocaties voor versnelling huisvesting 
voor in totaal 400 personen van specifieke doelgroepen;

Voornemen uit te spreken om in te stemmen de onderhandelingen te starten met het COA om te komen 
tot een hoofdlocatie AZC op locatie X voor circa 350 asielzoekers;
De raad te vragen daarover geen wensen en bedenkingen uit te spreken;
Opdracht te geven om op deze locatie ook minimaal 50 anderen uit de versnellingsopgaven te huisvesten

5.1.2.i

ƒ



PvE COA

10 maashorst

AMV
•50 is echt de ondergrens voor het COA, want met minder bewoners is toch hetzelfde aantal medewerkers 
nodig.
•AMV locatie kan stand alone, of als 'vleugel' van een AZC.
•Voordeel van dat laatste is dat daardoor dag en nacht beveiliging en personeel aanwezig is.
• 50 AMV kunnen we behalen door uit te ruilen met reguliere asielzoekers, of door taakstelling van 
buurgemeente over te nemen

Formaat
• Er zijn natuurlijk mogelijkheden kleinschaliger en vanaf 150 is er altijd beveiliging aanwezig. Daaronder niet.
• Er is vanalles mogelijk, maar COA geeft aan dat een grote locatie qua beheersbaarheid en voorzieningen het 
beste werkt. Bijvoorbeeld in Den Bosch werken ze nu juist vanuit verschillende locaties naar 1 grotere locatie toe 
(600+).
•Geeft aan dat er het meest te halen valt in de samenwerking met het COA bij een grote locatie. Ze zijn zeer 
bereid om mee te denken, bijvoorbeeld leegstand gebruiken voor andere doelgroepen, voorzieningen ook ten 
goede laten komen aan de wijk etc.

ƒ



PvE URS

Formaat

Contouren

A11 maashorst



PvE Natuurcompensatie

ƒ12 maashorst



5.1.2.i

[ 350 asielzoekers, 50 anderen (zie voorkeuren5.1.2.i

5.1.2.i

mix)
5.1.2.i

13 aashorst111 A



A14 maashorst

5AZC met overkant we



Scenario 1: 5.1.2.

5.1.2.i 5.1.2.i

Ruimtelijk 5.1.2.i 5.1.2.i

5.1.2. 5.1.2.i

5.1.2.5.1.2.

5.1.2.i

5.1.2i

5.1.2.i

Sociaal 5.1.2.i

5.1.2

IVeiligheid

Financiën

Juridisch 5.1.2i

Communicatie/participatie 5.1.2.

Participatie 5.1.2i

Planning 5.1.2.i 5.1.2.

5.1.2

I IPersoneel 5.1.2.i

COA

15 maashorstƒ

5.1.2.



Velmolen
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Scenario 2 : Combinatie Ariekesweg (URS) en Boekelsedijk (AZC)
URS: Ariekesweg binnen wegen AZC: Boekelsedijk

Oppervlakte 24.045,50 m
Omtrek 686.43 m
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Scenario 2: Combinatie Ariekesweg (URS) en Boekelsedijk (AZC)

Ruimtelijk 5.1.2.i

)

Kan beschikbaar blijven voor 5.1.2J

Sociaal

Veiligheid Niet veel bewoning in de directe omgeving Gevoel van onveiligheid rondom
O.a. donker.5.1.2.i

Financiën

Juridisch

Beide locaties zijn in eigendom ACOA

Voordelen Nadelen

Dubbelgebruik voor AZC Boekelsedijk mbt 
sport/speelvoorziening

-Boekelsedijk is alleen als tijdelijke
(woon)locatie voorstelbaar
- Past niet binnen Omgevingsvisie.

Tijdelijk AZC is wel te motiveren

Participatie
Planning en regie 

Personeel

Communicatie/participati 
e
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NOTE: deze percelen zijn voor minimaal een jaar 
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KERN ZEELAND
Locatie: Repelakker Zeeland
Grootte: ca. 26.400m2

Mogelijke kleinere locaties (niet hoofdlocatie asielzoekers)

918 maashorst
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ƒ19 maashorst

Mogelijke kleinere locaties (niet hoofdlocatie asielzoekers)
5.1.2i
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maashorst

Mogelijke kleinere locaties (niet hoofdlocatie asielzoekers)
5.1.2.i



Mogelijke kleinere locaties (niet hoofdlocatie asielzoekers)
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Omtrek: 537,06 m
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22 maashorst

Mogelijke kleinere locaties (niet hoofdloactie asielzoekers)
5.1.2i




